

GIACIMENTO	DESCRIZIONE ATTIVITA	MESE	INIZIO	FINE	N° GIORNI INDISPONIBILITA		
BRUGHERIO	VERIFICA DECENNALI EA1	OTTOBRE 2014	01/10/2014	31/10/2014	31		
BRUGHERIO	REGISTRAZIONE PROFILI A FINE RICOSTITUZIONE		11/10/2014	14/10/2014	4		
CORTEMAGGIORE	REGISTRAZIONE PROFILI A FINE RICOSTITUZIONE		01/10/2014	04/10/2014	4		
CORTEMAGGIORE	DECOMMISSIONING TC		01/10/2014	15/10/2014	15		
CORTEMAGGIORE	SOSTITUZIONE ATTUATORI GAS STRUMENTI CON ARIA STRUMENTI		01/10/2014	31/10/2014	31		
CORTEMAGGIORE	REPOWERING TC1		01/10/2014	31/10/2014	31		
CORTEMAGGIORE	MANUT. C.LE TRATT. E CLUSTER TRAFI MT- BT E RISALITE		06/10/2014	10/10/2014	5		
FIUME TRESTE	CHIUSURA MINERARIA LC 5-6 E WORKOVER POZZO LC 1		01/10/2014	31/10/2014	31		
FIUME TRESTE	INSTALLAZIONE MEMORY GAUGE		01/10/2014	31/10/2014	31		
FIUME TRESTE	CHIUSURA MINERARIA POZZO TR 1-11		01/10/2014	31/10/2014	31		
FIUME TRESTE	PROBLEMI MECCANICI DI POZZO 71		01/10/2014	31/10/2014	31		
FIUME TRESTE	INDISPONIBILITÀ POZZO SS 61		01/10/2014	31/10/2014	31		
FIUME TRESTE	INDISPONIBILITÀ POZZI CU 28-29-30		01/10/2014	31/10/2014	31		
FIUME TRESTE	REGISTRAZIONE PROFILI A FINE RICOSTITUZIONE BCC1		12/10/2014	16/10/2014	5		
FIUME TRESTE	VERIFICA DECENNALE TRATTAMENTO		12/10/2014	31/10/2014	20		
FIUME TRESTE	ADEGUAMENTO SISTEMA ESD TRATTAMENTO		18/10/2014	31/10/2014	14		
FIUME TRESTE	ADEGUAMENTO ELETTRICO TRATTAMENTO		18/10/2014	31/10/2014	14		
FIUME TRESTE	TC 4 SOSTITUZIONE SEPARATORI VAPORI OLIO		18/10/2014	31/10/2014	14		
FIUME TRESTE	TC 4 RIFACIMENTO CAMINO		18/10/2014	31/10/2014	14		
FIUME TRESTE	REGISTRAZIONE PROFILI A FINE RICOSTITUZIONE POOL C2		20/10/2014	23/10/2014	4		
FIUME TRESTE	PREDISPOSIZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO PER VERNICIATURA NENT AP TRATTAMENTO		20/10/2014	29/10/2014	10		
FIUME TRESTE	VERNICIATURA CAMINO DI VENT TRATTAMENTO		25/10/2014	31/10/2014	7		
FIUME TRESTE	REGISTRAZIONE PROFILI A FINE RICOSTITUZIONE DEEO		26/10/2014	30/10/2014	5		
MINERBIO	PROVE PSD/ESD E VERIFICA CAUSA-EFFETTI		06/10/2014	10/10/2014	5		
MINERBIO	INTERVENTO DI REPOWERING UNITÀ TC3		01/10/2014	31/10/2014	31		
MINERBIO	INDISPONIBILITÀ TC1		01/10/2014	31/10/2014	31		
MINERBIO	INSTALLAZIONE MEMORY GAUGE		01/10/2014	31/10/2014	31		
MINERBIO	ADEGUAMENTO SISTEMA DCS CLUSTER A		01/10/2014	31/10/2014	31		
MINERBIO	PROVE PSD/ESD E VERIFICA CAUSA-EFFETTI		06/10/2014	10/10/2014	5		
RIPALTA	POZZO INDISPONIBILE 36.		01/10/2014	24/10/2014	24		
RIPALTA	WORKOVER RIPALTA 63 - INDISPONIBILITÀ # 63-5-32-62		01/10/2014	31/10/2014	31		
RIPALTA	INDISPONIBILITÀ TC2	01/10/2014	31/10/2014	31			
RIPALTA	TC2 SOSTITUZIONE QUADRO SCU	01/10/2014	31/10/2014	31			
RIPALTA	REGISTRAZIONE PROFILI A FINE RICOSTITUZIONE	19/10/2014	23/10/2014	5			
RIPALTA	ADEGUAMENTO SISTEMA SCU TC1	27/10/2014	31/10/2014	5			
SABBIONCELLO	AVARIA POMPE	01/10/2014	31/10/2014	31			
SABBIONCELLO	REPOWERING TC2	01/10/2014	31/10/2014	31			
SABBIONCELLO	PROBLEMI MECCANICI DI POZZO	01/10/2014	31/10/2014	31			
SABBIONCELLO	GUASTO PLC TERMODISTRUTTORE	01/10/2014	31/10/2014	31			
SABBIONCELLO	INSTALLAZIONE MEMORY GAUGE	01/10/2014	31/10/2014	31			
SABBIONCELLO	REGISTRAZIONE PROFILI A FINE RICOSTITUZIONE	26/10/2014	30/10/2014	5			
SERGNANO	INSTALLAZIONE MEMORY GAUGE	01/10/2014	31/10/2014	31			
SERGNANO	REGISTRAZIONE PROFILI A FINE RICOSTITUZIONE	12/10/2014	14/10/2014	3			
SERGNANO	TARATURA PSV RIGENERATORI UNMIG	13/10/2014	24/10/2014	12			
SETTALA	RIPRISTINO CLUSTER C	01/10/2014	15/10/2014	15			
SETTALA	INSTALLAZIONE MEMORY GAUGE	01/10/2014	31/10/2014	31			
SETTALA	INSTALLAZIONE MEMORY GAUGE P>PI	01/10/2014	31/10/2014	31			
BRUGHERIO	VERIFICA DECENNALI EA1	NOVEMBRE 2014	01/11/2014	21/11/2014	21		
BRUGHERIO	VERIFICA DECENNALI EA2		24/11/2014	30/11/2014	7		
CORTEMAGGIORE	SOSTITUZIONE ATTUATORI GAS STRUMENTI CON ARIA STRUMENTI		01/11/2014	30/11/2014	30		
CORTEMAGGIORE	VERIFICA DECENNALI COMPRESSIONE		03/11/2014	30/11/2014	28		
FIUME TRESTE	ADEGUAMENTO ELETTRICO TRATTAMENTO		01/11/2014	07/11/2014	7		
FIUME TRESTE	INSTALLAZIONE MEMORY GAUGE		01/11/2014	07/11/2014	7		
FIUME TRESTE	VERIFICA DECENNALE TRATTAMENTO		01/11/2014	19/11/2014	19		
FIUME TRESTE	TC 4 SOSTITUZIONE SEPARATORI VAPORI OLIO		01/11/2014	20/11/2014	20		
FIUME TRESTE	VERNICIATURA CAMINO DI VENT TRATTAMENTO		01/11/2014	28/11/2014	28		
FIUME TRESTE	PROBLEMI MECCANICI DI POZZO 71		01/11/2014	30/11/2014	30		
FIUME TRESTE	CHIUSURA MINERARIA POZZO TR 1-11		01/11/2014	30/11/2014	30		
FIUME TRESTE	ADEGUAMENTO SISTEMA ESD TRATTAMENTO		01/11/2014	30/11/2014	30		
FIUME TRESTE	TC 4 RIFACIMENTO CAMINO		01/11/2014	30/11/2014	30		
FIUME TRESTE	INDISPONIBILITÀ POZZO SS 61		01/11/2014	30/11/2014	30		
FIUME TRESTE	CHIUSURA MINERARIA LC 5-6 E WORKOVER POZZO LC 1		01/11/2014	30/11/2014	30		
FIUME TRESTE	VERNICIATURA CAMINO DI VENT TRATTAMENTO RIPRISTINO-RIALLINEAMENTO IMP.		29/11/2014	30/11/2014	2		
MINERBIO	INSTALLAZIONE MEMORY GAUGE		01/11/2014	15/11/2014	15		
MINERBIO	INTERVENTO DI REPOWERING UNITÀ TC3		01/11/2014	28/11/2014	28		
MINERBIO	INDISPONIBILITÀ TC1		01/11/2014	30/11/2014	30		
MINERBIO	REGISTRAZIONE PROFILI A FINE RICOSTITUZIONE		09/11/2014	13/11/2014	5		
RIPALTA	ADEGUAMENTO SISTEMA SCU TC1		01/11/2014	28/11/2014	28		
RIPALTA	WORKOVER RIPALTA 63 - INDISPONIBILITÀ # 63-5-32-62		01/11/2014	30/11/2014	30		
RIPALTA	INDISPONIBILITÀ TC2		01/11/2014	30/11/2014	30		
RIPALTA	MANUTENZIONE COMPRESSORE CENTRIFUGO		24/11/2014	28/11/2014	5		
SABBIONCELLO	PROBLEMI MECCANICI DI POZZO		01/11/2014	30/11/2014	30		
SABBIONCELLO	REPOWERING TC2		01/11/2014	30/11/2014	30		
SABBIONCELLO	AVARIA POMPE		01/11/2014	30/11/2014	30		
SERGNANO	INSTALLAZIONE MEMORY GAUGE		01/11/2014	15/11/2014	15		
SERGNANO	TARATURA TRIMESTRALE SENSORI TC5		03/11/2014	04/11/2014	2		
SERGNANO	TARATURA TRIMESTRALE SENSORI TC6		05/11/2014	06/11/2014	2		
SETTALA	INSTALLAZIONE MEMORY GAUGE P>PI		01/11/2014	15/11/2014	15		
SETTALA	INSTALLAZIONE MEMORY GAUGE	01/11/2014	15/11/2014	15			
SETTALA	REGISTRAZIONE PROFILI STOCCAGGIO P>PI 107%	03/11/2014	07/11/2014	5			
SETTALA	ADEGUAMENTO SISTEMA DCS CLUSTER B	03/11/2014	07/11/2014	5			
SETTALA	ADEGUAMENTO SISTEMA DCS TRATTAMENTO	08/11/2014	28/11/2014	21			
BRUGHERIO	VERIFICA DECENNALI EA2	DICEMBRE 2014	01/12/2014	31/12/2014	31		
CORTEMAGGIORE	VERIFICA DECENNALI COMPRESSIONE		01/12/2014	12/12/2014	12		
CORTEMAGGIORE	SOSTITUZIONE ATTUATORI GAS STRUMENTI CON ARIA STRUMENTI		01/12/2014	19/12/2014	19		
FIUME TRESTE	ADEGUAMENTO SISTEMA ESD TRATTAMENTO		01/12/2014	05/12/2014	5		
FIUME TRESTE	VERNICIATURA CAMINO DI VENT TRATTAMENTO		01/12/2014	08/12/2014	8		
FIUME TRESTE	PROBLEMI MECCANICI DI POZZO 71		01/12/2014	31/12/2014	31		
FIUME TRESTE	CHIUSURA MINERARIA POZZO TR 1-11		01/12/2014	31/12/2014	31		
FIUME TRESTE	PERFORAZIONE NUOVI POZZI		01/12/2014	31/12/2014	31		
FIUME TRESTE	TC 4 RIFACIMENTO CAMINO		01/12/2014	31/12/2014	31		
FIUME TRESTE	INDISPONIBILITÀ POZZO SS 61		01/12/2014	31/12/2014	31		
FIUME TRESTE	RIPRISTINO COLLEGAMENTI POZZI DOPO INTERVENTI W.O		03/12/2014	23/12/2014	21		
MINERBIO	INDISPONIBILITÀ TC1		01/12/2014	31/12/2014	31		
RIPALTA	TC 1 SOSTITUZIONE SCU		01/12/2014	05/12/2014	5		
RIPALTA	WORKOVER RIPALTA 63 - INDISPONIBILITÀ # 63-5-32-62		01/12/2014	31/12/2014	31		
SABBIONCELLO	AVARIA POMPE		01/12/2014	31/12/2014	31		
SABBIONCELLO	PROBLEMI MECCANICI DI POZZO		01/12/2014	31/12/2014	31		
SABBIONCELLO	REPOWERING TC2		01/12/2014	31/12/2014	31		
BRUGHERIO	VERIFICA DECENNALI EA3		GENNAIO 2015	01/01/2015	16/01/2015	16	
BRUGHERIO	VERIFICA DECENNALI EA3			19/01/2015	31/01/2015	13	
FIUME TRESTE	TC 4 RIFACIMENTO CAMINO			01/01/2015	16/01/2015	16	
FIUME TRESTE	PERFORAZIONE NUOVI POZZI			01/01/2015	31/01/2015	31	
FIUME TRESTE	CHIUSURA MINERARIA POZZO TR 1-11			01/01/2015	31/01/2015	31	
FIUME TRESTE	PROBLEMI MECCANICI DI POZZO 71			01/01/2015	31/01/2015	31	
FIUME TRESTE	TC 3 RIFACIMENTO CAMINO			02/01/2015	31/01/2015	30	
FIUME TRESTE	TC 3 SOSTITUZIONE SEPARATORI VAPORI OLIO			02/01/2015	31/01/2015	30	
FIUME TRESTE	MANUTENZIONE LIVELLO 1 T.C. 4			12/01/2015	16/01/2015	5	
FIUME TRESTE	TC 4 SOSTITUZIONE BUNDLE COMPRESSORE CENTRIFUGO			12/01/2015	23/01/2015	12	
MINERBIO	BOROSCOPIA TURBINA A GAS TC 4			12/01/2015	14/01/2015	3	
RIPALTA	WORKOVER RIPALTA 63 - INDISPONIBILITÀ # 63-5-32-62			01/01/2015	31/01/2015	31	
BRUGHERIO	VERIFICA DECENNALI EA3			FEBBRAIO 2015	01/02/2015	28/02/2015	28
FIUME TRESTE	TC 3 RIFACIMENTO CAMINO				01/02/2015	28/02/2015	28
FIUME TRESTE	TC 3 SOSTITUZIONE SEPARATORI VAPORI OLIO	01/02/2015			05/02/2015	5	
FIUME TRESTE	PERFORAZIONE NUOVI POZZI	01/02/2015			28/02/2015	28	
FIUME TRESTE	PROBLEMI MECCANICI DI POZZO 71	01/02/2015			28/02/2015	28	
FIUME TRESTE	CHIUSURA MINERARIA POZZO TR 1-11	01/02/2015			28/02/2015	28	
SABBIONCELLO	BOROSCOPIA TURBINA A GAS TC 1	02/02/2015			03/02/2015	2	
SETTALA	REVISIONE PSV COMPRESSIONE	02/02/2015			06/02/2015	5	
SETTALA	VERIFICA DECENNALE APPARECCHIATURE IMPIANTO COMPRESSIONE	27/02/2015			28/02/2015	2	
BRUGHERIO	VERIFICA DECENNALI EA3	MARZO 2015			01/03/2015	20/03/2015	20
FIUME TRESTE	WORKOVER POZZO SAN SALVO 71				01/03/2015	31/03/2015	31
FIUME TRESTE	TC 3 RIFACIMENTO CAMINO				01/03/2015	31/03/2015	31
FIUME TRESTE	PERFORAZIONE NUOVI POZZI				01/03/2015	31/03/2015	31
SETTALA	VERIFICA DECENNALE APPARECCHIATURE IMPIANTO COMPRESSIONE				01/03/2015	06/03/2015	6
SETTALA	BOROSCOPIA TURBINA A GAS TC 1				02/03/2015	03/03/2015	2