



Piano mensile (Rev.0 Giugno) degli interventi manutentivi anno termico 2022/2023 come da Delibera 67/2019/R/GAS Allegato A art. 3.3

GIACIMENTO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	MESE	INIZIO	FINE	N° GIORNI INDISPONIBILITÀ	CAPACITA' NON DISP.(*)
BORDOLANO	INDISPONIBILITÀ PARZIALE TRATTAMENTO PER CERTIFICAZIONE MID CONTATORE ULTRASONICO LINEE EROGAZIONE	GIUGNO	01/06/2022	30/06/2022	30	0
BORDOLANO	INDISPONIBILITÀ POZZO 25		01/06/2022	03/06/2022	3	0
BRUGHERIO	INDISPONIBILITÀ PARZIALE TRATTAMENTO PER REVISIONE VALVOLA LINEA 1 EROGAZIONE		01/06/2022	30/06/2022	30	0
CORTEMAGGIORE	INDISPONIBILITÀ TRATTAMENTO PER VERNICIATURA IMPIANTI E DEGASOLINAGGIO		01/06/2022	30/06/2022	30	0
CORTEMAGGIORE	INDISPONIBILITÀ PARZIALE CLUSTER A PER VERNICIATURA (DUE POZZI PER VOLTA)		01/06/2022	30/06/2022	30	0
CORTEMAGGIORE	INDISPONIBILITÀ CLUSTER B PER TARATURA PSV		06/06/2022	10/06/2022	5	5
FIUME TRESTE	INDISPONIBILITÀ POZZO FURCI 16		01/06/2022	03/06/2022	3	0
FIUME TRESTE	INDISPONIBILITÀ POZZI SAN SALVO 36-86-100		01/06/2022	30/06/2022	30	0
FIUME TRESTE	INDISPONIBILITÀ TC3 PER VERNICIATURA		01/06/2022	17/06/2022	17	8
FIUME TRESTE	INDISPONIBILITÀ TRATTAMENTO PER REVISIONE VALVOLA USCITA A SRG		01/06/2022	30/06/2022	30	0
FIUME TRESTE	INDISPONIBILITÀ PARZIALE CLUSTER B-C-D PER VERNICIATURA (DUE POZZI PER VOLTA)		01/06/2022	30/06/2022	30	0
FIUME TRESTE	INDISPONIBILITÀ COLONNE 1-2-3 PER REVISIONE VALVOLE		01/06/2022	30/06/2022	30	0
FIUME TRESTE	INDISPONIBILITÀ TRATTAMENTO PER VERNICIATURA		06/06/2022	30/06/2022	25	0
FIUME TRESTE	FERMATA TC1 PER MANUTENZIONE TRIMESTRALE SENSORI GAS		14/06/2022	14/06/2022	1	1
FIUME TRESTE	FERMATA TC3 PER MANUTENZIONE TRIMESTRALE SENSORI GAS		15/06/2022	15/06/2022	1	0
FIUME TRESTE	FERMATA TC4 PER MANUTENZIONE TRIMESTRALE SENSORI GAS		16/06/2022	16/06/2022	1	3
FIUME TRESTE	FERMATA PARZIALE COMPRESSIONE PER PASSAGGIO PIG RETE SNAM		28/06/2022	28/06/2022	1	1
MINERBIO	INDISPONIBILITÀ POZZI 54-55-57-62-64-81-83-84		01/06/2022	30/06/2022	30	1
MINERBIO	INDISPONIBILITÀ POZZO 85 PER PERFORAZIONE NUOVI POZZI 87-88		01/06/2022	30/06/2022	30	0
MINERBIO	INDISPONIBILITÀ TC3 PER REVISIONE GEARBOX AVVIAMENTO		01/06/2022	30/06/2022	30	2
MINERBIO	FERMATA COMPRESSIONE PER VERIFICA SEMESTRALE FONOMETRI		13/06/2022	13/06/2022	1	2
MINERBIO	INDISPONIBILITÀ RG201 PER MANUTENZIONE		13/06/2022	30/06/2022	18	0
MINERBIO	FERMATA TRATTAMENTO PER VERIFICA SEMESTRALE FONOMETRI		14/06/2022	14/06/2022	1	0
MINERBIO	FERMATA CLUSTER A-D PER VERIFICA SEMESTRALE FONOMETRI		15/06/2022	15/06/2022	1	0
MINERBIO	FERMATA CLUSTER B-C-C1 PER VERIFICA SEMESTRALE FONOMETRI		16/06/2022	16/06/2022	1	0
MINERBIO	FERMATA CLUSTER E-E1 PER VERIFICA SEMESTRALE FONOMETRI		17/06/2022	17/06/2022	1	0
RIPALTA	INDISPONIBILITÀ POZZI 5-27-31		01/06/2022	30/06/2022	30	0
RIPALTA	INDISPONIBILITÀ POZZI 49-50-51-52-53-54 PER WORK OVER POZZI 52-54		01/06/2022	30/06/2022	30	2
RIPALTA	INDISPONIBILITÀ TC1 PER ADEGUAMENTO TECNOLOGICO		01/06/2022	27/06/2022	27	5
RIPALTA	INDISPONIBILITÀ EROGAZIONE CLUSTER A-B PER REVISIONE VALVOLE MANUALI E AUTOMATICHE		01/06/2022	30/06/2022	30	0
RIPALTA	INDISPONIBILITÀ TRATTAMENTO PER SOSTITUZIONE TERMODISTRUTTORE E RIGENERATORE 1		01/06/2022	30/06/2022	30	0
RIPALTA	FERMATA TC1 PER MANUTENZIONE SEMESTRALE ANTINCENDIO E TRIMESTRALE SENSORI GAS		14/06/2022	15/06/2022	2	0
RIPALTA	FERMATA TC2 PER MANUTENZIONE SEMESTRALE ANTINCENDIO E TRIMESTRALE SENSORI GAS		16/06/2022	17/06/2022	2	0
RIPALTA	INDISPONIBILITÀ POZZO 48 PER COLMATAGGIO INTERCAPEDINI	20/06/2022	24/06/2022	5	0	
SABBIONCELLO	INDISPONIBILITÀ COLONNA C3	01/06/2022	30/06/2022	30	0	
SABBIONCELLO	INDISPONIBILITÀ POZZI 28-37	01/06/2022	30/06/2022	30	0	
SABBIONCELLO	INDISPONIBILITÀ POZZI 26-27-29-30 WORK OVER POZZO 28	01/06/2022	30/06/2022	30	1	
SABBIONCELLO	INDISPONIBILITÀ POZZI 17-53 PER PERFORAZIONE NUOVO POZZO SABBIONCELLO 54	01/06/2022	30/06/2022	30	0	
SABBIONCELLO	INDISPONIBILITÀ POZZI 32-33-34-35 PER WORK OVER POZZO 31	01/06/2022	30/06/2022	30	1	
SABBIONCELLO	INDISPONIBILITÀ RIGENERATORE RG02 E FZ101 PER SOSTITUZIONE	01/06/2022	30/06/2022	30	0	
SERGNANO	INDISPONIBILITÀ COLONNE 4-5-11-13	01/06/2022	30/06/2022	30	0	
SERGNANO	INDISPONIBILITÀ POZZI 28-32	01/06/2022	10/06/2022	10	0	
SERGNANO	INDISPONIBILITÀ POZZI 7-33-34-44	01/06/2022	30/06/2022	30	0	
SERGNANO	INDISPONIBILITÀ TRATTAMENTO PER SOSTITUZIONE TERMODISTRUTTORE	01/06/2022	30/06/2022	30	0	
SERGNANO	INDISPONIBILITÀ TRATTAMENTO PER ADEGUAMENTO SISMICO FONDAZIONI COLONNE BANCATA NORD	01/06/2022	30/06/2022	30	0	
SERGNANO	INDISPONIBILITÀ TRATTAMENTO PER ADEGUAMENTO VENT	06/06/2022	10/06/2022	5	0	
SERGNANO	FERMATA CLUSTER D PER ADEGUAMENTO VENT	13/06/2022	13/06/2022	1	1	
SERGNANO	FERMATA CLUSTER B PER ADEGUAMENTO VENT	14/06/2022	14/06/2022	1	1	
SERGNANO	FERMATA CLUSTER A-C PER ADEGUAMENTO VENT	15/06/2022	15/06/2022	1	2	
SETTALA	INDISPONIBILITÀ POZZO 1-31	01/06/2022	30/06/2022	30	0	
SETTALA	INDISPONIBILITÀ CLUSTER B PER SOSTITUZIONE SEPARATORI	01/06/2022	30/06/2022	30	0	
SETTALA	INDISPONIBILITÀ PARZIALE TRATTAMENTO PER SOSTITUZIONE RIGENERATORI	01/06/2022	30/06/2022	30	0	
SETTALA	INDISPONIBILITÀ EROGAZIONE CLUSTER A-B-C-D PER REVISIONE POMPE GLICOLE	01/06/2022	30/06/2022	30	0	
SETTALA	INDISPONIBILITÀ PARZIALE CLUSTER D PER VERNICIATURA (DUE POZZI PER VOLTA)	01/06/2022	30/06/2022	30	0	
SETTALA	INDISPONIBILITÀ POZZI 10-12 PER COLMATAGGIO INTERCAPEDINI (UN POZZO PER VOLTA)	01/06/2022	17/06/2022	17	0	
SETTALA	FERMATA TC1 PER MANUTENZIONE SEMESTRALE ANTINCENDIO E TRIMESTRALE SENSORI GAS	14/06/2022	14/06/2022	1	0	
SETTALA	FERMATA TC2 PER MANUTENZIONE SEMESTRALE ANTINCENDIO E TRIMESTRALE SENSORI GAS	15/06/2022	15/06/2022	1	0	
SETTALA	INDISPONIBILITÀ CLUSTER B PER INSTALLAZIONE TRAPPOLE LACIO PIG	27/06/2022	30/06/2022	4	3	

(\*) Capacità non disponibile causa intervento (espressa come percentuale della capacità tecnica massima teorica ad inizio anno termico)

(\*\*) Interventi manutentivi programmati ai sensi della Direttiva 2012/18/UE (Normativa Seveso)

**EFFETTI SULLA PRESTAZIONE COMPLESSIVAMENTE DISPONIBILE PER IL SISTEMA STOCCAGGI**

Internal  
Gli interventi pianificati non comportano riduzioni alle prestazioni rese disponibili agli utenti per l'anno termico in corso